

Progetto LIFE+ SteRNA NAT/IT/244

Attività	Time Frame	Soggetti Coinvolti												Milestones / Important Intermediate Outputs										
		2011				2012				2013					2014				2015					
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3			
A	Azioni preparatorie, elaborazione di piani di lavoro e/o piani di azione																							
A1 GAP	Delineare le strategie e gli obiettivi comuni per la conservazione delle specie e degli habitat																						Comune di Stintino, Conservatoria delle Coste	
A2 Monitoraggio ex ante	Valutazione dello status degli habitat e delle specie presi in considerazione del progetto. Punto zero per la valutazione dei risultati.																						Comune di Stintino, Conservatoria delle Coste, Cooperativa Pescatori Stintino	Situazione aggiornate dello status delle specie nidificanti e della estensione degli habitat prioritari
B	Acquisto di aree																							
B1 Acquisizione dell'area	Acquisto di 23,2 ettari di cui 11,45 ettari di habitat prioritari (6,45 di habitat 1510* Steppe salate mediterranee e 5,00 di habitat 1150* Lagune costiere) e 11,75 ettari di diversi habitat che collegano le aree.																							Acquisizione dell'area per garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo futuro delle azioni di conservazione
C	Azioni concrete di conservazione																							
C1	Costruzione di isolotti artificiali per la nidificazione delle specie target che favorisce: l'insediamento di differenti specie (Sterna hirundo, Sterna albfrons, Egretta Garzetta, Himantopus himantopus), aumento della biodiversità, vicinanza ai siti attuali di nidificazione, maggiore protezione dai flussi turistici, posizione agevole per il controllo del ciclo biologico																						Comune di Stintino, Conservatoria delle Coste	Posizionamento di 2 isolotti di 100 mq cad, incremento delle aree per la nidificazione delle specie target

